



Bourse de la transition écologique de la ville de Nanterre
Projet de plantation d'une mini-forêt ou bosquet urbain
Rapport final

Le 1^{er} décembre 2024

1. Historique du choix du terrain

Le projet de plantation d'une mini-forêt a été accepté par la ville de Nanterre le 5 avril 2022, après une sélection par le Conseil citoyen de la transition écologique. Une convention a été signée entre la ville et Environnement 92, ce qui a permis à notre association de bénéficier d'une subvention de 7662 euros et de la mise en place d'un comité de suivi. La première réunion de ce comité a eu lieu le 8 juillet 2022 à la mairie de Nanterre.

S'en est suivi toute une période d'incertitude (pendant plus de 18 mois) sur le choix de terrain proposé par la ville (voir rapport d'étape du 5 septembre 2023). Le premier terrain (à proximité de l'ARENA) choisi par la municipalité s'est avéré impropre à la plantation d'une mini-forêt ou un bosquet urbain. Un deuxième terrain à proximité de l'Ecole Miriam Makeba (voir photos ci-dessous) proposé par la ville a fait l'objet de sondage du sol le 18 octobre 2023 par une entreprise choisie par les services municipaux. Le 23 octobre 2023, Environnement 92 a visité les lieux en présence des services techniques et a validé le choix du terrain et d'une surface d'environ 300 m² en fond de parcelle, car une partie du terrain contient des fondations d'un ancien bâtiment. Lors de cette rencontre sur le terrain, la répartition des tâches entre la ville et notre association et les aspects principaux de l'organisation de la plantation ont été validés par les deux parties.



Vue du Terrain proposé par la ville



Plan de situation du lieu de plantation

2. Date de plantation

La date initiale de la plantation était prévue le 16 janvier 2024 ; suite à un risque élevé de gel, une deuxième date, le 30 janvier, a été proposée mais pour permettre à Mr le Maire d'assister à la plantation, la date du **9 février** a été finalement choisie.

3. Etapes du projet

- Choix des arbres

Ce choix fait l'objet d'une concertation entre Louis Valin (SEVE EXERT) et les services techniques de la ville (Mr Serge Luraschi), soit un total de 14 arbres-tige et 135 abustes.

N° Ligne	Désignation	Quantité
1	CARPINUS betulus Lucas BRANCHU RN T10/12	2
2	FAGUS sylvatica Dawyck BRANCHU M. T10/12	1
3	•FRAXINUS angustifolia Raywood RN TIGE T10/12	2
4	LIQUIDAMBAR styraciflua BRANCHU M. T10/12	1
5	QUERCUS robur Fastigiata RN TIGE T10/12	1
6	•ULMUS resista® RN TIGE T10/12	1
7	ZELKOVA serrata RN TIGE T10/12	2
8	•LARIX decidua CT 10 L 100/125	2
9	TILIA cordata RN TIGE T10/12	1
10	•PYRUS calleryana Chanticleer TIGE M. T10/12	1
11	CORYLUS avellana CT 30/40	5
12	LONICERA pileata CT 30/40	20
13	CORNUS alba CT 30/40	20
14	RHAMNUS frangula CT 30/40	10
15	CORNUS alba Sibirica CT 30/40	20
16	EUONYMUS alatus CT 30/40	10
17	SPIRAEA arguta CT 30/40	20
18	RIBES sanguineum CT 30/40	10
19	•AMELANCHIER canadensis CT 30/40	10
20	AMELANCHIER lamarkii	10

- Organisation de la plantation avec ESPACES et Louis Valin (SEVE EXPERT), partenaires d'Environnement 92, en liaison avec les services de la ville.
- Mobilisation de l'école Miriam Makeba

La participation de plusieurs classes d'élèves de l'école a été faite auprès de la directrice Mme Tacherit, grâce à l'intervention des Service de la ville et une concertation particulière avec Environnement92 pour l'accès à une prise de courant et à l'eau.

Nous avons mis à disposition 20 plantoirs pour les enfants de l'école, afin qu'ils puissent participer à la plantation de quelques arbustes.

- Recherche de mécènes

Nous avons obtenu le soutien de

- AXA Atoutcoeur avec mise à disposition de salariés volontaires pour la plantation
- Hôtel Pullman Paris la Défense
- Mobilisation de bénévoles de l'une association locale, « Naturellement Nanterre » membre d'Environnement 92.
- Actions de communication :
 - Reportage vidéo par drone (voir <https://environnement92.fr/nos-plantations-de-decembre-2023/>)
 - Reportage vidéo avec interviewes (voir <https://www.youtube.com/watch?v=KZK6tUcCi1Q> et Publication sur le site d'Environnement 92
 - Panneau de commémoration avec l'aide d'un graphiste, en accord avec les mécènes, les partenaires et la Mairie de Nanterre.



Le panneau a été installé par les services de la ville sur le site de plantation

4. Livraison des arbres et accessoires

La livraison a été organisée le 11 février, veille de la plantation dans un local voisin du site de plantation, par Environnement 92 en liaison avec les services de la ville, ESPACES, SEVE EXPERT et

ALLAVOINE le pépiniériste.

- Autres actions :
 - Fourniture de repas pour l'équipe ESPACES et les bénévoles
 - Location de toilettes de chantier

5. Déroulé de la journée de plantation du 9 février 2024

8h à 16 h 30 : Chantier de plantation

16h45 : Prise de parole de Mr le Maire en présence de ses adjoints et invités, Environnement 92 et AXA Atoutcoeur (Mécène) et les élèves et parents d'élèves de l'école Miriam Makeba.



6. Etat du site de plantation en avril 2024



Site de plantation en avril 2024



Site de plantation en mai 2024 (après installation d'une ganivelle, par les services de la ville

En conclusion, cette opération de plantation a fait l'objet d'une intervention « Histoire d'un bosquet urbain à Nanterre » de Mr Serge Luraschi, du service de l'Environnement à Nanterre, lors du colloque « Renaturer la ville dans les Hauts-de-Seine – en engagement de tous », qu'Environnement 92 a organisé à Boulogne-Billancourt le 20 novembre 2024.

- :- :- :- :- :- :-

Budget de dépenses

	Facture			description de la dépense	Montant du paiement	
	n°	date	Emetteur		HT	TTC
1	23001257	12-févr.-24	Société Pépinières Allavoine	achat arbres et accessoires associés	2 310,70 €	2 566,05 €
2	02403	10-févr.-24	Entreprise SEVE EXPERT	expert pour le choix des plantations	800,00 €	960,00 €
3	2023-4278	1-mars-24	Association ESPACES	main d'œuvre plantation d'arbres	-	1 239,40 €
4	131245	03-janv	Société Leroy Merlin	20 plantoirs	55,75 €	66,90 €
5	2023/F038	17-déc.-23	Société Universal Drome	Vidéo reportage par drone	-	1 800,00 €
6	F2024.061	19-févr.-24	Cabinet F. Andersen	prise de vue sur place	-	385,00 €
7	2024-02-02	5-mars-24	Auto entrepreneuse Maëlle Dupont-Rousse	vidéo reportage	-	1 000,00 €
8	0100012469	8-mars-24	Société Pic Bois	panneau en bois : 1 commune, acompte	297,23 €	107,00 €
8	0100012469	8-mars-24	Société Pic Bois	panneau en bois : 1 commune, solde	208,06 €	249,67 €
9	2023-020		Auto entrepreneuse LULU studio	Graphisme pour 1 panneau en bois	68,00 €	85,00 €
10	FAC_02472_11022024	9-févr.-24	Société traiteur Les Empotés	pot d'accueil 35 p et déjeuner 20 personnes	739,90 €	816,39 €
11	2402041	13-févr.-24	Société ALTO	2 WC de chantier	487,00 €	584,00 €
12		8 jours	bénévole Irène Nenner	Supervision du projet-choix du terrain- relations avec toutes les parties prenantes-partenaires et fournisseurs - Gestion administrative et financière	-	960,00 €
				TOTAL des DEPENSES		10 819,42 €